

Dokumentation

Planung der ordentlichen Sitzung der IT-Kommission AWIM 2017

Von Marcel Cikus

Dozentin: Prof. Dr. Meister

Inhaltsverzeichnis

1	Projektplan	2
	1.1Meilensteine und Arbeitspakete im Detail	2
2	Journal	3
3	Verwendete Instrumente	3

1 Projektplan

Projektplan - Angewandte Wissensmo	de	llie	rur	ng												
Thema: Planung der ordentlichen Sitzung der IT-I	Kom	mis	sion	1												
Zeitraum: Mo, 20.03.2017 bis Di, 25.07.2017																
	März April		Mai			Juni			Juli							
Modellierung BPMN																Γ
Modellierung der Fallbearbeitung nach CMMN																
Entscheidungsmodell nach DMN erstellen																
Konsultation																Γ
Thesaurus nach SKOS erstellen																Γ
SKOS-Keywords erstellen																
Faktennetz (CMap) erstellen													П			Γ
RDF-File und Visualisierung in WebVOWL																Γ
Entwicklung einer Plattform (Web-Seite)																
Präsentation der Ergebnisse																
Dokumentation																

1.1 Meilensteine und Arbeitspakete im Detail

Meilenstein	Start	Abgabe	Überarbeitung	Ende
BPMN Modell	24.03.2017	10.04.2017	Ab 10.06.2017	29.06.2017
CMMN Modell	07.04.2017	08.05.2017	Ab 10.06.2017	29.06.2017
DMN Modell	05.05.2017	12.06.2017	Ab 10.06.2017	29.06.2017
Konsultation	09.06.2017	-	-	-
SKOS	19.05.2017	07.07.2017	-	07.07.2017
Thesaurus				
SKOS-	07.07.2017	-	Ab 07.07.2017	25.07.2017
Keywords				
Faktennetz	01.06.2017	07.07.2017	-	07.07.2015
RDF	01.06.2017	07.07.2017	Ab 07.07.2017	25.07.2017
Entwicklung der	10.06.2017	07.07.2017	Ab 07.07.2017	26.07.2017
Plattform				
Präsentation	07.07.2017	-	-	-
Fertigstellung	20.07.2017	-	-	26.07.2017
Dokumentation	25.07.2017	-	-	26.07.2017

2 Journal

Datum	Eintrag	Zeit
06.04.2017	Arbeit am BPMN Modell	4 H
10.06.2017	Fertigstellung BPMN Modell	2 H
08.05.2017	Arbeit und Fertigstellung CMMN Modell	4 H
04.06.2017	Arbeit und Fertigstellung DMN Modell	6 H
29.06.2017	Überarbeitung der Modelle (Schwerpunkt DMN)	8 H
03.07.2017	Erstellung des SKOS Thesaurus	1 H
04.07.2017	Erstellung des Faktennetzes	3 H
05.07.2017	Schreiben des RDF-Files	4 H
30.06.2017	Entwicklung der Plattform (Bootstrap & Customizing)	1,5 H
06.07.2017	Überführung der Plattform auf den Oracle Server der THB	5 min
20.07.2017	Erstellung der SKOS-Keywords	3 H
22.07.2017	RDF-File neu geschrieben und Visualisiert	7 H
Ab 21.07.2017	Plattform weiterentwickelt	12 H
25.07.2017	Fertigstellung	5 H
25.07.2017	Dokumentation	2 H

Das Bootstrap-Template für die Plattform stammt von der Seite https://startbootstrap.com/ und wurde lediglich durch mich angepasst. Alle weiteren Arbeiten wurden von mir erstellt.

3 Verwendete Instrumente

Verwendetes Tool/Instrument	Anwendungszweck
Signavio	BPMN
Signavio (verworfen)	DMN (Version 1)
Camunda	CMMN
Camunda	DMN (Version 2)
PoolParty	SKOS Thesaurus
СМар	Faktennetz
Eclipse Dsl Oxygen (verworfen)	RDF-File (Version 0.1)
RDF-Editor	RDF-File (Version 1)
RDF-Editor	RDF-File fähig zur Visualisierung in WebVOWL
Bootstrap-Template	Plattform
NetBeans IDE 8.2	Customizing und Weiterentwicklung der Plattform
MS PowerPoint	Erstellung von Bildern für die Plattform
Oracle Server THB	Host für die Plattform
MS Word	SKOS-Keywords
WebVOWL	Visualisierung des RDF-Files